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关于发布《工程造价咨询企业服务清单》的通知
各省、自治区、直辖市建设工程造价管理协会及中价协各专业委员 会：
为规范工程造价咨询企业的服务行为，建立健全服务内容和 服务标准，提高工程造价咨询行业水平，结合行业最新发展趋势和 最新出台的相关法律、法规与规章制度，我协会组织有关单位编制 《工程造价咨询企业服务清单》CCEA/GC 11—2019。现该清单予 以发布，自2020年1月1日起实行。
本规程由中国计划出版社出版发行。
中国建设工程造价管理协会
2019年10月11日

根据中国建设工程造价管理协会2018年11月关于《工程 造价咨询企业服务清单》编制工作的安排，服务清单编制组经广 泛调查研究、认真总结实践经验，在广泛征求意见的基础上编制 本清单。
本清单的主要内容包括：总则、术语、基本规定等。
本清单由中国建设工程造价管理协会负责解释，执行过程中 如有意见或建议，请寄送中国建设工程造价管理协会（地址：北京 市海淀区三里河路9号.邮政编码：100835） o
本清单的主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人： 主编单位：中国建筑西南设计研究院有限公司
四川省造价工程师协会
参编单位：北京市建设工程招标投标和造价管理协会
上海市建设工程咨询行业协会 江苏省工程造价管理协会
辽宁省建设工程造价管理协会
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万邦工程管理咨询有限公司
中恒信工程造价咨询有限公司
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1总 则
1.0.1为规范工程造价咨询企业的执业行为，促进工程造价咨询 行业高质量发展.创造公开、公平、公正的市场竞争环境，根据相关 法律法规，制定工程造价咨询企业服务清单（以下简称“本清单”）。 1. 0.2本清单适用于工程造价咨询企业对咨询服务项目、服务内 容、服务质量的规范化管理。
1.0.3签订工程造价咨询合同时，应在合同中明确工程造价咨询 服务的服务项目、服务内容、服务质量和与之相应的服务价格。
1.0.4本清单附录应作为工程造价咨询企业确定本企业服务清 单的依据。
“附录A投资决策类”为工程建设前期决策投资服务的清单；
“附录B技术经济类”为工程建设全过程以及专项咨询服务 的清单；
“附录C经济鉴证类”为政府投资项目评审与审计、工程造价 鉴定服务的清单；
“附录D管理服务类”为工程建设项目管理咨询服务的清单；
“附录E涉外工程类”为对外投资、对外承包、对外援助、外商 投资等服务的清单。
1.0.5工程造价咨询企业从事咨询服务除应符合本清单外，尚应 符合国家现行相关标准的规定。
2术 语
2. 0. 1全过程咨询
工程造价咨询企业在工程建设全过程中，接受委托提供以投 资或成本控制为主线的咨询服务。
2. 0.2建筑策划
根据总体规划的目标，从投资控制角度，运用现代科技手段对 建设项目所处的环境以及相关制约因素进行定性和定量分析，对 项目建设目标、内容和要求进一步深化，提出实现该目标所应遵循 的程序和方法。
2. 0.3专项咨询
工程造价咨询企业在工程建设中，接受委托在技术经济类提 供的除全过程咨询以外的咨询服务。
2. 0.4招标图纸
招标（采购）时釆用的设计图纸。
2. 0.5涉案工程造价咨询
工程造价咨询企业接受涉案当事人委托，对诉讼或仲裁案件 中的工程造价争议提供咨询意见的服务。
2. 0.6 工程造价鉴定
工程造价咨询企业接受人民法院或仲裁机构委托，在诉讼或 仲裁案件中，鉴定人运用工程造价方面的科学技术和专业知识，对 工程造价争议中涉及的专门性问题进行鉴别、判断并提供鉴定意 见的活动。
2. 0.7项目（代建）管理
工程造价咨询企业接受委托，提供对建设工程项目自立项至 竣工运营的计划、组织、指挥、协调和控制等阶段性或全过程的项

目管理或代建服务。
2. 0.8 跟踪审计
工程造价咨询企业接受委托，对建设项目从投资立项到竣工、 交付使用各阶段经济管理活动的真实性、合法性、效益性进行审 核、监督、分析和评价的咨询服务。
2. 0. 9 管理咨询
工程造价咨询企业接受委托，对建设工程项目参建单位的管 理体系与制度建设提供的咨询服务。

3基本规定
3.0.1工程造价咨询企业服务清单分为投资决策类、技术经济 类、经济鉴证类、管理服务类、涉外工程类。
3.0.2工程造价咨询企业服务清单编码由四位码组成，其中第一 位为分类顺序码，以大写英文字母表示；第二位为分节顺序码，以 阿拉伯数字表示，不分节的，以0表示；第三至四位为服务项目名 称顺序码，以阿拉伯数字表示。
3.0.3工程造价咨询企业应根据本企业专业技术水平和服务能 力在本清单选择适合本企业的服务项目，本清单没有的项目可自 行补充，并根据服务内容、难易程度配置与其相应的服务价格，在 本企业办公场所的醒目位置予以公布。
3.0.4 工程造价咨询企业应按照委托的服务项目开展相应的工 作，出具相应的成果文件，保存必要的过程文件。
3.0.5本清单在“服务内容"中仅列出了主要工作和成果文件，实 际业务中根据委托人的要求对其进行调整。
3. 0.6工程造价咨询企业在使用本清单时，不得降低对应项目的 服务质量标准。

附录A投资决策类
表A投资决策类
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	A001
	项目投资
机会研究
	基本内容：
业主投资动机分析；
鉴别投资机会，对各种投资机会进行 鉴别和初选；
论证投资方向的可行性；
论证具体项目机会。
服务成果文件：
《投资机会研究报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求

	A002
	投融资
策划
	基本内容：
收集及熟悉项目相关资料；
项目所在行业及市场分析；
项目优劣势、机会及威胁分析；
编制项目建设及运营管理计划；
项目潜在投资风险分析；
编制项目投资估算；
融资方案比选；
推荐项目融资方案；
编制项目资金使用计划；
提供项目投资控制策略；
财务评价，评判项目财务的可行性。
服务成果文件：
《项目投融资策划书》
	符合咨询服务 合同的约定；
融资方案符合 项目需求，切实可 行$
符合行业标准 要求

	A003
	项目建议
书编制
	1.基本内容：
收集及熟悉项目相关资料；
现场踏勘；
项目需求分析；
	1.符合咨询服务
合同的约定；


续表A
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	A003
	项目建议
&编制
	项目建设规模论证；
编制初步工程方案；
编制项目进度计划；
编制项目投资估算并提出初步筹资方 案；
初步经济评价；
初步社会评价；
初步风险评价。
2.服务成果文件：
《项目建议书》或《项目预可行性研究报告》
	2.符合行业标准 要求

	A004
	项目可行
性研究
	基本内容：
收集及熟悉项目相关资料；
现场踏勘；
项目需求分析；
项目建设必要性分析；
项目建设内容、建设规模分析论证；
项目建设用地情况分析；
编制工程方案；
节能评价；
环境影响评价；
劳动安全卫生评价；
制定项目组织机构及管理模式；
编制项目进度计划；
编制初步招标方案；
编制项目投资估算并确定筹资方案；
经济评价；
社会评价；
风险评价；
社会稳定风险分析。
服务成果文件：
《项目可行性研究报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求


续表A
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	A005
	项目申请
报告编制
	基本内容：
收集及熟悉项目相关资料；
现场踏勘,
明确建设单位情况及拟建项目的概况；
资源开发类项目评价其开发方案是否 符合资源综合利用的要求；
编制资源利用方案，评价资源利用效 率的先进程度，并提出资源的节约措施；
对项目的生态环境影响进行分析，包括 生态和环境现状、生态环境影响分析、生态环 境保护措施、特殊环境影响；
对项目的经济影响进行分析，包括社 会经济费用效益(效果)分析、行业影响分 析、区域影响分析、宏观经济影响分析；
对项目的社会影响进行分析，包括社 会影响效果分析、社会适应性分析、社会稳 定风险分析、其他社会风险及对策分析。
服务成果文件：
《项目申请报告》
	符合咨询服务 合同的约定，
符合《企业投资 项目核准和备案管 理办法》和《外商投 资项目核准和备案 管理办法》的要求；
符合《国家发展 改革委关于发布项 目申请报告通用文 本的通知》(发改投 资(2017〕684 号)的 要求；
符合行业标准 要求

	A006
	资金申请 报告编制
	1.基本内容：
收集及熟悉项目相关资料；
运用系统的分析方法，围绕影响项目 的各种因素进行全面、系统地分析；
真实准确地阐述项目建设单位的基本 情况和财务状况；
项目的基本情况，包括建设背景、建设 内容、总投资及资金来源、技术工艺、各项建 设条件落实情况等；
申请投资补助或贴息资金的，需要明 确申请主要原因和政策依据；
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求


续表A
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	A006
	资金申请 报告编制
	(6)已经发展改革委审批或核准的投资项 目，其资金申请报告的内容可适当简化，重 点论述申请投资补助或贴息资金的主要原 因和政策依据。
2.服务成果文件：
《项目资金申请报告》
	

	A007
	PPP项目 咨询
	基本内容：
收集及熟悉项目相关资料；
现场踏勘；
PPP项目物有所值评价，包括：项目基 础信息(项目概况、项目产出说明和绩效标 准、PPP运作方式、风险分配框架和付费机制 等)，评价方法(定性评价程序、指标及权重、 评分标准、评分结果、专家组意见以及定量评 价的PSC值、PPP值、VFM值的测算依据、测 算过程和结果等)，评价结论以及相关附件；
PPP项目财政承受能力论证，包括： PPP项目全生命周期过程的财政支出责任 识别(股权投资、运营补贴、风险承担、配套 投入等)，对项目全生命周期内财政支出责 任分别进行测算，识别和测算单个项目的财 政支出责任后，汇总年度全部已实施和拟实 施的PPP项目，进行财政承受能力评估；
编制PPP项目实施方案，包括：项目 概况、风险分配基本框架、项目运作方式、交 易结构、合同体系、监管架构、釆购方式选 择、绩效考核等内容；
绩效评价。
服务成果文件：
«PPP项目物有所值评价报告》；
《PPP项目财政承受能力论证报告》；
	符合咨询服务 合同的约定；
符合财政部关 于印发《政府和社会 资本合作项目财政 承受能力论证指引》 的通知(财金〔2015) 21号)的要求；
符合财政部关 于印发《政府和社会 资本合作项目财政管 理暂行办法》的通知 (财金C2O16D92 号);
符合国家发展 改革委关于印发《传 统基础设施领域实 施政府和社会资本 合作项目工作导则》 的通知(发改投资 C2O1632231 号)的要 求；
《关于推进政府 和社会资本合作规 范发展的实施意见》 (财金〔2019)10 号)；


续表A
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	A007
	PPP项目 咨询
	(3XPPP项目实施方案》；
(4)《PPP项目绩效评价报告》
	6 .《国家发展改革 委关于依法依规加 强PPP项目投资和 建设管理的通知》 (发改投资规〔2019〕 1098 号)；
7.符合行业标准 要求

	A008
	项目建议 书评估 咨询
	基本内容：
收集及熟悉项目相关资料；
现场踏勘；
制定评估工作方案；
提出报告初审意见；
组织专家评审会，形成专家组评审意见；
形成评估咨询报告.
服务成果文件：
《项目建议书评估咨询报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求

	A009
	项目可行 性研究报 告评估 咨询
	基本内容：
收集及熟悉项目相关资料；
现场踏勘；
制定评估工作方案；
提出报告初审意见；
组织专家评审会，形成专家组评审意 见；
形成评估咨询报告。
服务成果文件：
《项目可行性研究报告评估咨询报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求

	A010
	项目申请 报告评估 咨询
	1.基本内容：
收集及熟悉项目相关资料；
现场踏勘；
	1.符合咨询服务
合同的约定；


续表A
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量
1

	A010
	项目申请 报告评估
咨询
	制定评估工作方案；
提出报告初审意见；
组织专家评审会，形成专家组评审意
见；
形成评估咨询报告。
2 .服务成果文件：
《项目申请报告评估咨询报告》
	符合《企业投资 项目核准和备案管 理办法》和《外商投 资项目核准和备案 管理办法》的要求；
符合《国家发展 改革委关于发布项 目申请报告通用文 本的通知》(发改投 资〔2017)684 号)的 要求；
符合行业标准 要求

	A011
	项目资金 申请报告 评估咨询
	基本内容：
收集及熟悉项目相关资料；
现场踏勘；
制定评估工作方案；
提岀报告初审意见；
组织专家评审会，形成专家组评审意 见；
形成评估咨询报告。
服务成果文件：
《项目资金申请报告评估咨询报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求

	A012
	PPP项目 评估咨询
	1.基本内容：
收集及熟悉项目相关资料；
现场踏勘；
编制评估工作方案；
提出初审意见；
组织专家评审会，形成专家组评审意 见；
形成评估咨询报告。
	符合咨询服务 合同的约定；
符合财政部关 于印发《政府和社会 资本合作项目财政 承受能力论证指引》 的通知(财金〔2015〕 21号)的要求；


续表A
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	A012
	PPP项目 评估咨询
	2.服务成果文件：
《PPP项目物有所值评价评估咨询报 告》；
《PPP项目财政承受能力论证评估咨 询报告》；
《PPP项目实施方案评估咨询报告》
	符合财政部关 于印发《政府和社会 资本合作项目财政 管理暂行办法》的通 知(财金〔2016〕92 号)；
符合国家发展 改革委关于印发《传 统基础设施领域实 施政府和社会资本 合作项目工作导则》 的通知(发改投资 C2016D2231 号)的要 求；
5 .《关于推进政府 和社会资本合作规 范发展的实施意见》 (财金C2O1931O 号)&
6.符合行业标准 要求


附录B技术经济类
表B技术经济类
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B1 全过程咨询

	B101
	可行性研 究后工程 总承包 咨询(受 建设单位 委托)
	1.基本内容：
制定造价控制的实施方案；
建筑策划；
方案技术经济分析；
编制发包人要求；
分析项目总进度计划的合理性；
招标采购策划及合约规划，包括拟采用 的工程总承包模式，招标范围的界定，拟采用 的合同形式和合同范本,合同主要条款拟定；
根据方案设计、可行性研究报告、发包 人要求等编制招标文件；
编制工程总承包项目清单及最髙投标 限价或标底；
招标过程管理，包括发布招标(资格预 审)公告，组织招标文件答疑和澄清、开标、清 标、评标，发送中标通知书及协助合同签订等；
合同价款支付分解；
编制项目资金使用计划；
对设计文件与发包人要求的符合性 进行审核；
审核设计概算.配合建设业主设计概 算送审；
审核预付款、期中结算及价款支付；
审核合同价款调整及索赔；
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建设工程造价 咨询规范》GB/T 51095的相关规定；
符合工程总承 包相关规范的规定；
符合现行协会 标准《建设项目投资 估算编审规程》CE- CA/GC 1、《建设项 目设计概算编审规 程》CECA/GC 2、《建 设项目工程结算编 审规程》CECA/GC 3、《建设项目全过程 造价咨询规程》 CECA/GC 4、《建设 项目施工图预算编 审规程》CECA/GC 5, 《建设工程招标控制 价编审规程》CECA/ GC6、《建设工程造


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B101
	可行性研 究后工程 总承包 咨询(受
建设单位
委托)
	1程造价动态管理；
对交付工程与发包人要求的符合性 进行审核；
竣工结算审核；
工程技术经济指标分析；
配合审计相关工作；
项目竣工财务决算；
项目后评价.
2.服务成果文件：
《造价控制实施方案》；
《建筑策划书》；
《方案技术经济分析报告》；
《发包人要求书》；
《项目总进度计划》；
《工程招标釆购策划及合约规划报告》；
《招标文件》；
《工程总承包项目清单》《最高投标限 价》或《标底》；
《清标报告》；
《工程资金使用计划表》；
<11)«设计文件与发包人要求符合性审核 报告》；
<12)«设计槪算审核报告》；
<13)«预付款、期中結算审核报告》；
«合同价款调整及索赔审核报告》；
《工程造价动态管理报告》；
«交付「程与发包人要求的符合性审 核报告》；
«竣工结算审核报告》；
《工程技术经济指标分析表》；
«项目竣工财务决算报告》；
«项目后评价报告》
	价咨询成果文件质 量标准》CECA/GC
7、
《建设工程造价鉴 定规程》CECA/GC
8、
《建设项目工程竣 工决算编制规程》 CECA/GC 9的相关 规定；
5.符合行业标准 要求


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B102
	初步设计 后工程总 承包咨询 (受建设 单位 委托)
	基本内容：
制定造价控制的实施方案；
初步设计技术经济分析；
分析项目总进度计划的合理性；
招标采购策划及合约规划，包括拟釆 用的工程总承包模式.招标范围的界定，拟采 用的合同形式和合同范本，合同主要条款拟 定；
根据初步设计、初步勘察资料、发包人 要求等编制招标文件；
编制工程总承包项目清单及最髙投标 限价或标底；
招标过程管理，包括发布招标(资格预 审)公告，组织招标文件答疑和澄清、开标、 清标、评标，发送中标通知书及协助合同签 订等；
编制项目资金使用计划；
对设计文件与发包人要求的符合性进 行审核；
审核预付款、期中结算及价款支付；
审核合同价款调整及索赔；
工程造价动态管理；
对交付工程与发包人要求的符合性 进行审核；
竣工结算审核；
工程技术经济指标分析；
配合审计相关工作；
项目竣工财务决算；
项目后评价.
服务成果文件：
(1)《造价控制实施方案》；
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建设工程造价 咨询规范》GB/T 51095的相关规定;
符合工程总承 包相关规范的规定；
符合现行协会 标准《建设项目投资 估算编审规程》 CECA/GC 1、《建设 项目设计概算编审 规程》CECA/GC 2, 《建设项目工程结算 编审规程》CECA/GC 3、《建设项目全过程 造价咨询规程》 CECA/GC 4、《建设项 目施工图预算编审规 程》CECA/GC 5、《建 设工程招标控制价编 审规程》CECA/GC 6、 《建设工程造价咨询 成果文件质址标准》 CECA/GC 7建设工 程造价鉴定规程》CE- CA/GC8、《建设项目 工程竣工决算编制规 程》CECA/GC 9的 相关规定；


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B102
	初步设计 后工程总 承包咨询 (受建设 单位 委托)
	《项目总进度计划》；
《工程招标釆购策划及合约规划报告》；
《初步设计技术经济分析报告》；
《工程招标釆购策划及合约规划报 告》；
《招标文件》；
《工程总承包项目清单》、《最高投标限 价》或《标底》；
《清标报告》；
《工程资金使用计划表》；
«设计文件与发包人要求符合性审核 报告》；
«预付款、期中结算审核报告》；
《合同价款调整及索赔审核报告》；
《工程造价动态管理报告》；
«交付工程与发包人要求的符合性审 核报告》；
(15X竣匸结算审核报告》；
《工程技术经济指标分析表》；
《项目竣工财务决算报告》；
(18X项目后评价报告》
	5.符合行业标准 要求

	B103
	施工图设 计后施工
总承包 咨询(受 建设单位
委托)
	1.基本内容：
制定造价控制的实施细则；
施工图技术经济分析；
分析项目总进度计划的合理性；
招标采购策划及合约规划，包括招标 范围的界定，拟釆用的合同形式和合同范 本，合同主要条款拟定；
根据施工图、详细勘察资料、发包人要 求等编制招标文件；
	符合咨询服务 合同的约定，
符合现行国家 标准《建设T•程造价 咨询规范》GB/T 51095的相关规定；
符合工程总承 包相关规范的规定；


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B103
	施工图设 计后施T 总承包 咨询(受 建设单位 委托)
	编制工程量清单及最高投标限价；
招标过程管理，包括发布招标(资格预 审)公告，组织招标文件答疑和澄清、开标、 清标、评标，发送中标通知书及协助合同签 订等；
编制项目资金使用计划；
施工阶段造价风险分析及建议；
审核工程预付款、期中结算及其价款 支付：
审核合同价款调整及索赔；
材料、设备的询价.提供核价建议；
工程造价动态管理；
审核及汇总期中结算，形成竣工结算；
工程技术经济指标分析；
配合审计相关工作；
项目竣工财务决算；
项目后评价。
2.服务成果文件：
《造价控制实施方案》；
《施工图技术经济分析报告》；
《项目总进度计划》；
《工程招标采购策划及合约规划报告》；
《招标文件》；
《工程虽清单》及《最高投标限价》；
《清标报告》；
《工程资金使用计划表》；
《施工阶段造价风险分析报告》；
«材料、设备询价报告》；
《工程计量与支付审核报告》；
《合同价款调整及索赔审核报告》；
	符合现行协会 标准《建设项目投资 估算编审规程》 CECA/GC 1、《建设 项目设计概算编审规 h!»CECA/GC 2、《建 &项目T.程结算编审 规程》CECA/GC 3, 《建设项目全过程造 价咨询规程》CECA/ GC 4、《建设项目施工 图预算编审规程》 CECA/GC 5、《建设 工程招标控制价编审 规程》CECA/GC 6、 《建设工程造价咨询 成果文件质域标准》 CECA/GC 7、《建设 工程造价鉴定规程》 CECA/GC 8、《建设 项目工程竣丁.决算编 制规程》CECA/GC 9 的相关规定；
符合现行有关 行业标准要求


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B103
	施工图设 计后施
总承包 咨询（受 建设单位
委托）
	（13）
《工程造价动态管理报告》；
（14）
《竣工结算审核报告》；
（15）
《工程技术经济指标分析表》；
（16）
«项目竣工财务决算报告》；
（17）
«项目后评价报告》
	

	B104
	可行性研 究后工程 总承包 咨询（受 总承包单 位委托）
	1.基本内容：
（1）总包管理：
1）
制定成本控制的实施细则；
2）
分析招标文件，进行投标策划；
3）
编制项目总进度计划；
4）
根据发包人要求对设计投标方案进行 分析比较，编制投标报价；
5）
对深化设计方案进行技术经济分析并 提出优化建议；
6）
合同条款风险分析及建议；
7）
合同价款支付分解；
8）
编制项目资金使用计划；
9）
对初步设计文件与发包人要求的符合 性进行复核；
10）
编制或审核设计概算，进行概算与合 同价差异分析，提出初步设计优化建议；
11）
根据优化后初步设计，编制设计概算 并配合完成概算评审工作；
12）
对施工图设计文件与发包人要求的符 合性进行复核；
13）
编制施工图预算，进行预算与概算、合 同价差异分析，提出施工图设计优化建议；
14）
根据优化后施工图设计,编制施工图预 算；
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建设T程造价 咨询规范》GB/T 51095的相关规定；
符合工程总承 包相关规范的规定；
符合现行协会 标准《建设项目投资 估算编审规程》 CECA/GC 1、《建设 项目设计概算编审 规程》CECA/GC 2, 《建设项目工程结算 编审规程》CECA/GC 3、《建设项目全过程 造价咨询规程》 CECA/ GC 4、《建设 项目施T.图预算编审 规程》CECA/GC 5、 《建设工程招标控制


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B104
	可行性研 究后工程 总承包 咨询（受
总承包单
位委托）
	15）
编制项目预付款及期中结算申请书， 配合完成送审及核对工作；
16）
编制合同价款调整及索赔报告；
17）
成本动态管理［承包成本（或合同价）、 计划成本和实际成本的动态分析、
18）
进行施工现场的成本管理；
19）
协助对项目成本及项目利润分析.提 供后期项目成本管理意见；
20）
编制项目竣工结算书，配合结算审核 工作；
21）
工程技术经济指标分析整理；
22）
配合审计相关工作。
（2）分包管理：
1）
材料、设备供应商和施工分包招标釆购 策划及合约规划，包括拟采用的工程分包模 式，分包招标范围的界定，拟釆用的合同形 式和合同范本，合同主要条款拟定，分析与 总包合同主要条款相矛盾的风险识别；
2）
编制材料、设备供应商和施工分包招标 文件；
3）
材料、设备供应商和施工分包招标清单 及最高投标限价或标底的编制工作；
4）
招标过程管理，包括发布招标（资格预 审）公告，组织招标文件答疑和澄清、开标、清 标、评标，发送中标通知书及协助合同签订等；
5）
对分包施工方案、深化设计等进行技术 经济分析；
6）
审核分包单位的工程预付款及期中结算；
7）
审核分包单位的设计变更、签证、索赔等；
8）
对分包单位的材料、设备的认质核价提 供核价建议；
9）
审核分包单位的期中结算、竣工结算。
	价编审规程》CECA/ GC 6、《建设工程造 价咨询成果文件质 量标准》CECA/ GC
7、
《建设工程造价鉴 定规程》CECA/GC
8、
《建设项目工程竣 工决算编制规程》 CECA/GC 9的相关 规定；
5.符合行业标准 要求


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B104
	可行性研 究后工程 总承包 咨询（受 总承包单 位委托）
	2.服务成果文件：
（1）
总包管理：
1）
《成本控制实施方案》；
2）
《项目总进度计划》；
3）
《投标策划报告》；
4）
《投标报价书》；
5）
《深化设计方案技术经济分析报告》；
6）
《总承包合同风险分析报告》；
7）
《工程资金使用计划表》；
8）
《设计文件与发包人要求符合性审核报 告》；
9）
《限额设计指标书》；
10）
《初步设计技术经济分析报告》；
11）
《设计优化建议及造价对比分析报告》；
12）
《设计概算书》；
13）
《施工图设计技术经济分析报告》；
14）
《项目预算书》；
15）
《成本动态管理报告》；
16）
《工程计量与支付申请书》；
17）
《合同价款调整及索赔申请报告》；
18）
《项目成本及利润分析报告》；
19）
《竣工结算书》；
20）
《工程技术经济指标分析表》。
（2）
分包管理：
1）
《项目分包招标釆购策划及合约规划报
2）
《项目分包招标文件》；
3）
《项目分包招标清单及最高投标限价或 标底》；
4）
《项目分包合同》；
5）
《分包清标报告》《分包评标报告》；
	


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B104
	可行性研 究后工程 总承包 咨询（受 总承包单 位委托）
	6）
《分包施工方案、深化设计技术经济分 析报告》；
7）
《分包预付款和期中结算审核报告》；
8）
《分包认质核价审核报告》；
9）
《分包变更、签证、索赔审核报告》；
10）
《分包结算审核报告》
	

	B105
	初步设计
后工程 总承包 咨询（受 总承包单 位委托）
	1.基本内容：
（1）总包管理：
1）
制定成本控制的实施细则；
2）
编制项目总进度计划；
3）
分析招标文件，进行投标策划；
4）
根据发包人要求对设计投标方案进行 分析比较,编制投标报价；
5）
对深化设计方案进行技术经济分析并 提出优化建议；
6）
合同条款风险分析及建议；
7）
编制项目资金使用计划；
8）
对施T图设计文件与发包人要求的符 合性进行复核；
9）
编制施工图预算.进行预算与概算、 合同价差异分析，提出施工图设计优化建 议；
10）
根据优化后施工图设计，编制施工图 预算；
11）
编制项目预付款及期中结算申请书， 配合完成送审及核对工作；
12）
编制合同价款调整及索赔报告；
13）
成本动态管理［承包成本（或合同价）、 计划成本和实际成本的动态分析］;
14）
进行施工现场的成本管理；
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建设工程造价 咨询规范》GB/T 51095的相关规定；
符合工程总承 包相关规范的规定；
符合现行协会 标准《建设项目投资 估算编审规程》 CECA/GC 1、《建设 项目设计概算编审 规程》CECA/GC 2、 《建设项目工程结算 编审规程》CECA/GC 3、《建设项目全过程 造价咨询规程》 CECA/GC 4、《建设 项目施工图预算编 审规程》CECA/GC 5,


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B105
	初步设计
后工程 总承包 咨询（受 总承包单 位委托）
	15）
协助对项目成本及项目利润分析，提 供后期项目成本管理意见；
16）
编制项目竣匚结算书.配合结算审核 工作；
17）
工程技术经济指标分析整理；
18）
配合审计相关工作•
（2）分包管理：
1）
材料、设备供应商和施工分包招标采购 策划及合约规划.包括拟采用的工程分包模 式，分包招标范围的界定，拟釆用的合同形 式和合同范本，合同主要条款拟定.分析与 总包合同主要条款相矛盾的风险识别；
2）
编制材料、设备供应商和施工分包招标 文件；
3）
材料、设备供应商和施匸分包招标清单 及最高投标限价或标底编制I：作；
4）
招标过程管理，包括发布招标（资格预 审）公告，组织招标文件答疑和澄清、开标、清 标、评标.发送中标通知书及协助合同签订等；
5）
对分包施工方案、深化设计等进行技术 经济分析；
6）
审核分包单位的】:程预付款及期中结算；
7）
审核分包单位的设计变更、签证、索赔等；
8）
对分包单位的材料、设备的认质核价提 供核价建议；
9）
审核分包单位的期中结算、竣工结算。
2.服务成果文件：
（1）总包管理：
1）
《成本控制实施方案》；
2）
《项目总进度计划》；
3）
《投标策划报告》；
	《建设工程招标控制 价编审规程》CECA/ GC 6、《建设工程造 价咨询成果文件质 量标准》CECA/ GC
7、
《建设工程造价鉴 定规程》CECA/GC
8、
《建设项目工程竣 匸决算编制规程》 CECA/GC 9的相关 规定；
5.符合行业标准 要求


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B105
	初步设计
后工程 总承包 咨询（受 总承包单 位委托）
	4）
《投标报价书》；
5）
《深化设计方案技术经济分析报告》；
6）
《总承包合同风险分析报告》；
7）
《工程资金使用计划表》；
8）
《设计文件与发包人要求符合性审核报 告》；
9）
《限额设计指标书》；
10）
《设计优化建议及造价对比分析报告》；
11）
《施工图设计技术经济分析报告》；
12）
《项目预算书》；
13）
《成本动态管理报告》；
14X1程计量与支付申请书》；
15）
《合同价款调整及索赔申请报告》；
16）
《项目成本及利润分析报告》；
17）
《竣工结算书》；
18）
《工程技术经济指标分析表》
（2）分包管理：
1）
《项目分包招标釆购策划及合约规划报 告》；
2）
《项目分包招标文件》；
3）
《项目分包招标清单及最高投标限价或 标底》；
4）
《分包清标报告》，
5）
《分包评标报告》；
6）
《分包施工方案、深化设计技术经济分 析报告》；
7）
《项目分包合同》；
8）
《分包预付款和期中结算审核报告》；
9）
《分包认质核价审核报告》；
10）
《分包变更、签证、索赔审核报告》；
11）
《分包结算审核报告》
	


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B106
	施工图设 计后施工 总承包咨 询（受总 承包单位 委托）
	1.基本内容：
（1）
总包管理：
1）
制定成本控制的实施细则；
2）
编制项目总进度计划；
3）
分析招标文件，进行投标策划；
4）
根据发包人要求对投标方案进行分析 比较，编制投标报价；
5）
合同条款风险分析及建议；
6）
编制项目资金使用计划；
7）
编制项目预付款及期中结算申请书，配 合完成送审及核对工作；
8）
编制合同价款调整及索赔报告；
9）
成本动态管理；
10）
施工现场成本管理；
11）
协助对项目成本及项目利润分析，提 供后期项目成本管理意见；
12）
编制项目竣工结算书，配合结算审核 工作；
13）
工程技术经济指标分析整理；
14）
配合审计相关工作。
（2）
分包管理：
1）
材料、设备供应商和施工分包招标釆购 策划及合约规划，包括拟釆用的工程分包模 式.分包招标范围的界定，拟采用的合同形 式和合同范本，合同主要条款拟定，分析与 总包合同主要条款相矛盾的风险识别；
2）
编制材料、设备供应商和施工分包招标 文件；
3）
材料、设备供应商和施工分包招标清单 及最高投标限价或标底编制工作；
4）
招标过程管理，包括发布招标（资格预 审）公告，组织招标文件答疑和澄清、开标、
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建设工程造价 咨询规范》GB/T 51095的相关规定；
符合工程总承 包相关规范的规定；
符合现行协会 标准《建设项目投资 估算编审规程》 CECA/GC 1、《建设 项目设计概算编审 规程》CECA/GC 2、 《建设项目工程结算 编审规程》CECA/GC 3、《建设项目全过程 造价咨询规程》 CECA/GC 4、《建设 项目施工图预算编 审规程》CECA/GC 5、《建设工程招标控 制价编审规程》 CECA/GC 6、《建设 工程造价咨询成果 文件质量标准》 CECA/GC 7、《建设 工•程造价鉴定规程》 CECA/GC 8、《建设 项目工程竣工决算编 制规程》CECA/GC 9 的相关规定；


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B106
	施工图设 计后施工 总承包咨 询（受总 承包单位 委托）
	清标、评标，发送中标通知书及协助合同签 订等；
5）
对分包施工方案、深化设计等进行技术 经济分析；
6）
审核分包单位的T.程预付款及期中结算；
7）
审核分包单位的设计变更、签证、索赔等；
8）
对分包单位的材料、设备的认质核价提 供核价建议；
9）
审核分包单位的期中结算、竣工结算。
2.服务成果文件：
（1）
总包管理：
1）
《成本控制实施方案》；
2）
《项目总进度计划》；
3）
《投标策划报告》；
4）
《投标报价书》；
5）
《总承包合同风险分析报告》；
6）
《工程资金使用计划表》；
7）
《工程计量与支付申请报告》；
8）
《变更测算或签证、索赔申请报告》；
9）
《成本动态管理报吿》；
10）
《项目成本及利润分析报告》；
11）
《竣工结算书》；
12）
《工程技术经济指标分析表》
（2）
分包管理：
1）
《项目分包招标采购策划及合约规划报 告》；
2）
《项目分包招标文件》；
3）
《项目分包招标清单及最高投标限价或 标底》；
4）
《分包清标报告》《分包评标报告》；
5）
《分包施工方案、深化设计技术经济分 析报告》；
	5.符合行业标准 要求


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B106
	施工图设 计后施工 总承包咨 询(受总 承包单位 委托)
	《项目分包合同》；
《分包预付款和期中结算审核报告》；
《分包认质核价审核报告》；
《分包变更、签证、索赔审核报告》；
《分包结算审核报告》
	

	B2专项咨询

	B201
	建筑策划
	基本内容：
对策划所需项目资料进行搜集、整理；
对项目建筑面积、平面布局进行策划 分析；
对项目建筑造型上的要求、设备配置 原则进行策划分析；
对项目招标方案、合约规划进行总体 策划；
对项目丁.期推进安排进行总体策划；
在技术可行的前提下，推荐经济合理 的建筑策划方案。
服务成果文件：
《建筑策划书》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求

	B202
	投资估算
编制
	1-基本内容：
收集及熟悉工程相关资料；
现场踏勘；
依据建设项目的特征、方案设计文件 和相应的T.程造价计价依据或类似工程指 标编制投资估算；
分析项目主要技术经济指标；
配合项目投资估算的审核工作(如需 要).
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建设工程造价 咨询规范》GB/T 51095的相关规定;
符合现行协会 标准《建设工程造价 咨询成果文件质量 标准》CECA/GC 7 的相关规定,


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质最

	B2O2
	投资估算 编制
	2 .服务成果文件：
《投资估算》
	符合《建设项目 投资估算编审规程》 CECA/GC 1的相关 规定；
符合行业标准 要求

	B203
	投资估算 审核
	基本内容：
检查资料的完整性、合规性；
审核编制依据的适用性；
审核费用的准确性、全面性和合理性；
负责组织现场踏勘、审核会议等与审 核相关的工作；
整理相关记录.如议定的重大事项会 议纪要、专家意见等。
服务成果文件：
《投资估算审核报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建设工程造价 咨询规范》GB/T 51095的相关规定；
符合现行协会 标准《建设工程造价 咨询成果文件质量 标准》CECA/GC 7的 相关规定'
符合《建设项目 投资估算编审规程》 CECA/GC 1的相关 规定；
符合行业标准 要求

	B204
	总体设计
方案经济
分析
	基本内容：
在方案初选阶段.对项目总体设计方案进 行技术经济分析，包括：
对不同的总体设计方案进行技术经济 分析；
提供分析结论，在技术可行的前提下. 推荐经济合理的最优设计方案。
服务成果文件：
《项目总体设计方案经济分析报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B2O5
	专项设计
方案经济
分析
	基本内容：
在初步设计阶段，对T.程专项设计方案进 行技术经济分析.包括：
对不同的工程专项设计方案进行技术 经济分析；
提供分析结论，在技术可行的前提下. 推荐经济合理的最优设计方案.
服务成果文件：
《工程专项设计方案经济分析报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求

	B2O6
	限额设计 经济分析
	基本内容：
分析投资目标(投资估算/设计概算) 的合理性及限额设计实现的可能性；
按项目实施内容和标准进行投资分析 和投资分解，与设计单位一起进行方案预设 计.确定限额设计分解目标及关键控制点， 编制限额设计指标书；
实时监控设计方案造价情况,重点关 注对造价影响较大的关键部位.一旦出现造 价超限的情况，配合设计单位进行设计优化 调整测算分析,直至满足限额要求；
在岀图前，对设计文件进行全面造价 测算，直至满足限额设计目标。
服务成果文件：
《限额设计指标书》；
《关键控制点报告书》；
《设计文件造价测算报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求

	B207
	设计优化 经济分析
	1.基本内容：
在施工图设计阶段.对工程设计文件 所釆用的标准、技术方案、工程措施等的技术 经济合理性进行全面分析，并提出优化建议；
对优化前后的设计文件进行造价测算 对比分析。
	1.符合咨询服务
合同的约定；


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质最

	B2O7
	设计优化
经济分析
	2.服务成果文件：
《设计优化建议报告》；
《设计优化前后造价对比分析报告》
	2.符合行业标准 要求

	B208
	项目设计 概算编制
	基本内容：
收集及熟悉项目相关资料；
现场踏勘；
参加初步设计文件审査会议，提出相 关经济合理性的建议；
依据建设项目的特征、初步设计文件 和相应的工程造价计价依据或资料编制建 设项目设计概算；
对各单项工程和主要单位工程的技术 经济指标进行分析；
与规划批复文件对比分析、与可行性 研究批复文件(评估报告)对比分析、与建设 标准对比分析，分析差异原因；
配合项目设计概算的审核T.作。
服务成果文件：
《设计概算》；
《设计概算与投资估算差异分析报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建设T.程造价 咨询规范》GB/T 51095的相关规定；
符合现行协会 标准《建设T.程造价 咨询成果文件质量 标准》CECA/GC 7 的相关规定；
符合《建设项 目设计概算编审规 程 > CECA/GC 2 的 相关规定；
符合行业标准 要求

	B209
	项目设计 概算审核
	1.基本内容：
检査资料的完整性、合规性；
审核编制依据的适用性；
审核建筑安装T.程费、工程建设其他 费、预备费、建设期贷款利息等项目的准确 性、全面性和合理性；
负责组织现场踏勘、编审核对、工作协 调会等与审核相关的工作1
整理相关记录，如议定的分歧事项会 议纪要、专家意见等；
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家标 准《建设工程造价咨 询规范》GB/T 51095 的相关规定；
符合现行协会 标准《建设工程造价 咨询成果文件质量 标准》CECA/GC 7的 的相关规定；


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B209
	项目设计 概算审核
	(6)分析概算反映的建设规模、建设标准、 建设内容是否与初步设计方案及可行性研 究报告相符，分析设计概算与投资估算的差 异，分析差异原因。
2.服务成果文件：
《设计概算审核报告》；
《设计概算与投资估算差异分析报告》
	符合《建设项目 设计概算编审规程》 CECA/GC 2的相关 规定；
符合行业标准 要求

	B210
	施「图预
算编制
	1.基本内容：
收集及熟悉项目相关资料；
现场踏勘；
参加设计文件审查会议(如需要)；
1十算工程量、调査材料或设备市场价格；
依据地勘资料、设计文件、工程技术文 件、施工组织设计、施工方案、现场踏勘情 况、工程造价信息、市场价格信息及相关配 套文件编制施工图预算；
与《工程项目设计概算》对比分析；
工程技术经济指标分析。
2 .服务成果文件：
《施工图预算书》；
《施工图预算与设计概算差异分析报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建设工程造价 咨询规范》GB/T 51095的相关规定；
符合现行协会 标准《建设工程造价 咨询成果文件质量 标准》CECA/GC 7 的相关规定；
符合《建设项目 施工图预算编审规 程》CECA/GC 5的 相关规定；
符合行业标准 要求

	B211
	施工图 预算审核
	1.基本内容：
检査资料的完整、合规性；
现场踏勘；
审核编制依据的适用性；
依据地勘资料、设计文件、工程技术文 件、施工组织设计、施工方案、现场踏勘情 况、工程造价信息、市场价格信息及相关配 套文件审核施工图预算；
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建设工程造价 咨询规范》GB/T 51095的相关规定；
符合现行协会 标准《建设工程造价


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B211
	施工图 预算审核
	与《工程项目设计概算》对比分析；
工程技术经济指标分析。
2.服务成果文件：
《施丁.图预算审核报告》
	咨询成果文件质量 标准》CECA/GC 7 的相关规定；
符合《建设项目 施工图预算编审规 程》CECA/GC 5的 相关规定；
符合行业标准 要求

	B212
	招标采购 策划及合 约规划
	基本内容：
根据不同的发承包阶段、发承包模式 建立包括工程总承包、施工总承包、总分包、 材料设备采购等总体合约体系；
根据项目总体合约体系，结合项目实际情 况,选择适合的合同形式,确定招标采购方式；
根据项目建设进度计划.编制总体及 年度招标及采购计划；
拟定主要合同条款。
服务成果文件：
0：程招标釆购策划及合约规划报告》；
《招标采购计划书》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求

	B213
	招标(采 购)咨询
	基本内容：
收集项目前期资料，梳理项目需求；
编制招标文件(包括合同条款)；
编制招标公告或招标邀请书；
对招标文件答疑和澄清提供咨询意见；
组织开标、评标工作；
编制项目招标工作报告。
服务成果文件：
《招标文件》；
《招标工作报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B214
	项目资金 使用计划 编制
	基本内容：
根据项目投资、建设进度计划、合约规 划或合同等，编制资金使用计划；
对资金筹措、使用安排提供参考意见。
服务成果文件：
《项目资金使用计划报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求

	B215
	项目清单
编制
	1.基本内容：
收集及熟悉项目相关资料；
现场踏勘；
参加设计文件审査会议；
按照招标文件、招标图纸编制项目清 单；
招标阶段配合答疑、补遗。
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建设T.程造价 咨询规范》GB/T 51095的相关规定；
工程总承包项 目清单符合工程总 承包的相关规定；施 工总承包项目清单 符合现行国家标准 《房屋建筑与装饰工 程工程量计算规范》 GB 50854、《仿古建 筑工程工程量计算 规范》GB 50855通 用安装工程工程量计 算 规范》GB 50856、 《市政工程工程量计 算 规范》GB 50857、 《园林绿化I：程工 程戢计算规范》GB 50858.«矿山工程工 程量计算规范》GB 50859、《构筑物工.程工


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质扭

	B215
	项目清单
编制
	2.服务成果文件：
《项目清单》
	程i：计算规范》GB 50860、《城市轨道交 通工程工程址计算 规范》GB 50861、《爆 破工程工程量计算规 范》GB 50862的规定；
符合现行协会 标准《建设T.程造价 咨询成果文件质最 标准》CECA/GC 7 的相关规定；
符合行业标准 蓉求

	
	
	
	

	B216
	项目清单
审核
	1.基本内容：
检査资料的完整、合规性；
现场踏勘；
审核编制依据的适用性；
依据招标文件、招标图纸审核项目清 单；
编制《项目清单审核报告》。
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建设工程造价 咨询规范》GB/T 51095的相关规定；
工程总承包项 目清单符合工程总 承包的相关规定；施 工总承包项目清单 符合现行国家标准 《房屋建筑与装饰工 程工程量计算规范》 GB 50854、《仿古建 筑工程工程量计算 规范》GB 50855、《通 用安装工程工程址 计算规范》GB 50856、


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质址

	B216
	项目清单
审核
	2.服务成果文件： 《项目清单审核报告》
	《市政工程工程量计 算规范》GB 50857、 《园林绿化工程工程 量计算规范》GB 50858,«矿山工程工 程量计算规范》GB 50859,«构筑物工程 工程童计算规范》GB 50860 J城市轨道交 通工程工程量计算 规范》GB 508613爆 破工程工程量计算 规范》GB 50862的 规定；
符合现行协会 标准《建设T.程造价 咨询成果文件质量 标准》CECA/GC 7 的相关规定；
符合行业标准 要求

	B217
	最高投标
限价(标 底)编制
	1.基本内容：
收集及熟悉项目相关资料；
现场踏勘；
参加设计文件审査会议；
复核项目清单；
调查材料或设备市场价格；
依据地勘资料、招标文件、招标图纸、 丁.程技术文件、现场情况、工程造价信息、市 场价格信息及相关配套文件编制最髙投标 限价(标底)；
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建设工程造价 咨询规范》GB/T 51095的相关规定；
工程总承包最 高投标限价(标底) 符合工程总承包的 相关规定；施工总承


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B217
	最髙投标 限价（标 底）编制
	（7）
与对应的工程项目投资估算或设计概 算对比分析；
（8）
1程技术经济指标分析；
（9）
招标阶段配合答疑、补遗。
2.服务成果文件：
（1）
《最高投标限价（标底）》；
（2）
《最高投标限价（标底）与投资估算或 设计概算对比分析报告》
	包最高投标限价（标 底）符合现行国家标 准《建设T.程工程量 清单计价规范》GB 50500的规定；
符合现行协会 标准《建设T.程造价 咨询成果文件质最 标准》CECA/GC 7 的相关规定；
符合现行协会 标准《建设工程招标 控制价编审规程》 CECA/GC 6的相关 规定；
符合行业标准 要求

	B218
	最高投标 限价（标 底）审核
	1.基本内容：
（1）
检査资料的完整、合规性；
（2）
现场踏勘；
（3）
审核编制依据的适用性；
（4）
依据地勘资料、招标文件、招标图纸、 工程技术文件、现场情况、工程造价信息、市 场价格信息及相关配套文件审核最高投标 限价（标底）；
（5）
与对应的匸程项目投资估算或设计概 算对比分析；
（6）
工程技术经济指标分析。
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建设工程造价 咨询规范》GB/T 51095的相关规定；
工程总承包最 高投标限价（标底）符 合工程总承包的相关 规定；施工总承包最 高投标限价（标底）符 合现行国家标准《建 设工程工程址清单 计价规范》GB 50500 的规定；


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B218
	最高投标 限价(标 底)审核
	2 .服务成果文件：
《最高投标限价(标底)审核报吿》；
《最高投标限价(标底)与投资估算或 设计概算对比分析报告》
	符合现行协会 标准《建设工程造价 咨询成果文件质量 标准》CECA/GC 7 的相关规定；
符合现行协会 标准《建设T.程招标 控制价编审规程》 CECA/GC 6的相关 规定；
符合行业标准 要求

	B219
	投标报价
编制
	1.基本内容：
收集及熟悉项目相关资料；
现场踏勘；
复核《项目清单》及调査市场价格；
依据地勘资料、招标文件及补遗、招标 图纸、现场情况、施工方案、市场价格信息、 委托人自身管理水平及报价策略等，编制投 标报价。
2 .服务成果文件：
《投标报价》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求

	B22O
	施工阶段
造价控制
	1.基本内容：
制定造价控制的实施方案；
合同价款咨询(包括合同分析、合同交 底、合同变更管理工作)；
施T.阶段造价风险分析；
审核匸程预付款、期中结算及其价款 支付；
	符合咨询服务 合同的约定；
符合施工合同 的约定；
符合现行国家标 准《建设1：程造价咨 询规范》GB/T 51095 的相关规定；


续表B
	编価
	
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B22(
	)
	施工阶段
造价控制
	1程变更、签证及索赔管理；
材料、设备的询价，提供核价建议；
1程造价动态管理；
审核及汇总期中结算，形成竣工结算；
工程技术经济指标分析•
2.服务成果文件：
《造价控制实施方案》；
《合同价款咨询报告》；
《施工阶段造价风险分析报告》；
《工程计量与支付审核报告》；
《合同价款调整及索赔审核报告》；
《材料/设备询价报告》；
《工程造价动态管理报告》；
《期中结算审核报告》；
《工程技术经济指标分析表》
	符合现行协会 标准《建设工程造价 咨询成果文件质量 标准》CECA/GC 7 的相关规定$
符合现行协会 标准《建设项目全过 程造价咨询规程》 CECA/GC 4的相关 规定；
符合行业标准 要求

	B22
	1
	生产要素 价格咨询
	基本内容：
收集、整理价格咨询相关的资料；
梳理并与委托人确认需进行价格咨询 的人！：、材料、设备、机械的询价要求或技术 参数；
进行市场调査，收集整理价格资料；
分析价格资料形成咨询意见。
服务成果文件：
《生产要素价格咨询报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求

	B22
	
	工程竣工 结算编制
	1.基本内容：
收集及熟悉项目相关资料，完善结算 资料；
现场踏勘；
1程变更、签证、索赔等的计量、计价；
编制竣工结算初稿；
征询委托人意见，调整形成成果文件；
	符合咨询服务 合同的约定；
符合发承包双 方工程合同的约定；
符合行业标准 要求；
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	服务内容
	服务质量

	B222
	【•程竣工 结算编制
	(6)配合委托人完成竣工结算审核工作。
2.服务成果文件：
《工程竣工结算书》
	4.符合现行协会 标准《建设工程造价 咨询成果文件质量 标准》CECA/GC 7的 相关规定

	B223
	工程竣工 结算审核
	基本内容：
审核计价依据及资料与工程竣工结算 的相关性、有效性；
现场踏勘；
审核结算项目范围、内容与工程合同 约定的项目范围、内容的一致性*
审核工程变更、签证、索赔等的真实 性、关联性；
审核工程竣工结算，征求工程合同签 约方意见；
编制结算审核对比表；
出具工程竣工结算审核报告。
服务成果文件：
《工程竣工结算审核报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合发承包双 方T.程合同的约定；
符合行业标准 要求；
符合《建设工程 造价咨询成果文件 质量标准》CECA/GC 7的相关规定

	B224
	合同解除 或中止的 结算编制
	基本内容：
核实经双方确认合同解除或中止的施 工现场情况，或由委托人组织现场勘验将清 点结果汇总造册；
根据工程合同、现场情况及相关资料 编制工程结算；
征求合同签约方意见，形成成果文件；
配合委托人完成结算审核工作。
服务成果文件：
《工程结算书》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合发承包双 方工程合同的约定；
符合现行协会 标准《建设工程造价 咨询成果文件质量 标准》CECA/GC 7 的相关规定；
符合行业标准 要求

	B225
	项目竣工 财务决算 报告编制
	1.基本内容：
收集整理资料；
协助建设单位做好财产清理工作；
	1.符合咨询服务
合同的约定；
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	B225
	项目竣工
财务决算
报告编制
	指导建设单位做好核销,报废及转出 资产的报批处理；
指导建设单位核对账目，调整账务；
协助编制财务决算报告。
2 .服务成果文件：
《项目竣工财务决算》
	符合《基本建设 项目竣工财务决算 管理暂行办法》(财 建〔2016〕503 号)、 《基本建设项目建设 成本管理规定》(财 建〔2016〕504 号)的 相关规定；
符合《建设项目 工程竣工决算编制 规程》CECA/GC 9 的相关规定；
符合行业标准 要求

	B226
	造价指标
咨询
	1.基本内容：
根据委托合同的要求，构建指标体系；
参考类似工程对指标进行分析；
提供具有决策价值的指标数据。
2 .服务成果文件：
《造价指标咨询报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求

	B227
	涉案工程 造价咨询
	基本内容：
配合委托人准备送鉴证据；
配合委托人质证；
配合委托人参加现场勘验，核实勘验 笔录；
配合委托人复核《鉴定意见征求意见 稿》,对异议部分査证核实，提出修改意见；
配合委托人出庭，对鉴定意见书质证。
服务成果文件：
《涉案工程造价咨询报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合发承包双 方T程合同的约定；
符合行业标准 要求


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B228
	BIM管理
咨询
	基本内容：
前期尽调及项目应用目标确定；
编制项目BIM管理咨询方案，明确项 目BIM实施主要任务，制定项目BIM I作 各类管理规定、标准、流程等；
BIM协同管理平台搭建；
辅助招标:编制项目设计、造价、施工、监 理等参建单位招标文件中的B1M相关条款；
对项目各阶段BIM应用工作进行管 控，对BIM模型、BIM专项方案、各类BIM 分析报告等BIM应用成果进行审核，对各 参建单位的BIM工作进行考核评价。
服务成果文件：
《项目BIM管理咨询方案》；
各项BIM应用实施成果
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建筑信息模型 应用统一标准》GB/T 51212,«建筑信息模 型施工应用标准》 GB/T 51235、《建筑 信息模型分类和编码 标准》GB/T 51269、 《建筑信息模型设计 交付标准》GB/T 51301的相关规定；
符合行业标准 要求

	B229
	设计阶段
BIM应用
实施咨询
	基本内容：
编制BIM设计阶段实施方案；
模型创建及维护：周边环境模型、方案 设计模型、初步设计模型、施工图设计模型；
在项目设计阶段中，应用B1M技术进 行辅助设计、场地分析、建筑性能分析、多专 业协同、工程量统计、设计内审、规模核查、 空间优化等。
服务成果文件：
《设计阶段BIM应用实施咨询方案》；
各类B1M模型；
各类分析报告；
各类方案模拟视频；
各类漫游模拟视频；
工程量统计表；
各项BIM应用实施成果
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建筑信息模型 应用统一标准》GB/T 51212,«建筑信息模 型施工应用标准》 GB/T 51235.«建筑信 息模型分类和编码标 准》GB/T 51269、《建 筑信息模型设计交付 标准》GB/T 51301的 相关规定；
符合行业标准 要求


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质址

	1
B230
	施T•阶段
BIM应用 实施咨询
	基本内容：
编制BIM施工阶段实施方案;
BIM协同管理平台搭建；
模型创建及维护：施「•场地布置模型、 施工深化模型、变更模型、竣工模型；
在项目施工阶段中.应用BIM技术进 行施T深化设计、方案模拟、工程最统计、管 线综合、净高优化等；
基于BIM技术进行项目成本管理、质 量管理、安全管理。
服务成果文件：
《施工阶段B1M应用实施咨询方案》；
各类BIM模型；
各类分析报告；
各类方案模拟视频；
各类漫游模拟视频；
工程量统计表；
各项B1M应用实施成果
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建筑信息模型 应用统一标准X1B/T 51212,＜建筑信息模 型施工应用标准》 GB/T 51235、《建筑 信息模型分类和编码 标准》GB/T 51269、 《建筑信息模型设计 交付标准》(；B/T 51301的相关规定；
符合行业标准 要求

	B231
	运维阶段
BIM应用
实施咨询
	基本内容：
编制BIM运维阶段实施方案；
运维模型创建；
BIM运维管理平台搭建；
通过BIM运维管理平台，基于BIM 技术对项目进行空间管理、资产管理、运营 维护管理等。
服务成果文件：
《运维阶段BIM应用实施咨询方案》；
运维BIM模型；
各项BIM应用实施成果
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建筑信息模型 应用统一标准》GB/T 51212.«建筑信息模 型施工应用标准》 GB/T 51235、《建筑 信息模型分类和编码 标准》GB/T 51269、 《建筑信息模型设计 交付标准》GB/T 51301的相关规定；
符合行业标准 要求


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	B232
	其他BIM
咨询
	基本内容：
基于BIM的3D数据扫描测绘；
基于BIM的无人机倾斜摄影整合；
基于BIM的VR/AR实施解决方案；
其他BIM应用服务。
服务成果文件：
3D扫描整合模型；
倾斜摄影整合模型；
各项BIM应用实施成果
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求

	B233
	运维咨询
	基本内容：
参与运营期与费用相关的事项管理， 对运维费用的支付进行审核；
配合运营期绩效考核。
服务成果文件：
《运维费用支付审核报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求

	B234
	大修技改 咨询
	基本内容：
对设备升级和技术改造，优化设备的质 量、使用性能和延长使用寿命所釆取的措施；
对年度大修技改项目计划的执行、大 修技改费用的合理使用和废旧物资的管理 进行审核。
服务成果文件：
《大修技改咨询审核报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求


附录C经济鉴证类
表c经济鉴证类
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	C1政府投资项目评审

	C101
	设计概算
评审
	基本内容：
检査资料的完整、合规性；
现场踏勘；
审核编制依据的适用性；
审核概算反映的建设规模、建设标准、 建设内容是否与设计内容及可行性研究报 告相符；
审核概算编制深度、完整性；
审核建筑安装工程费、工程建设其他 费、预备费、建设期贷款利息等费用的准确 性、全面性和合理性；
出具评审初稿.征求建设单位意见；
与同类建设项目概算进行比较，对差 异较大的项目分析原因。
服务成果文件：
《设计概算评审报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求

	C102
	调整概算
评审
	1.基本内容：
检査资料的完整、合规性：
现场踏勘；
审核调整依据的适用性；
审核调整概算反映的建设規模、建设标 准、建设内容是否与设计内容及可行性研究 报告相符.调整概算的范围及内容与原概算 的区别；
	符合咨询服务 合同的约定；
符合行业标准 要求


续表C
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	C102
	调整概算 评审
	审核调整建筑安装工程费、工程建设 其他费、预备费、建设期贷款利息等项目，并 与原概算原则一致；
出具评审初稿，征求建设单位意见；
与原有概算、同类建设项目概算进行 比较，对差异较大的项目分析原因。
2.服务成果文件：
《调整概算评审报告》
	

	C103
	施「图预 算评审
	基本内容：
检査资料的完整、合规性；
现场踏勘；
审核编制依据的适用性；
依据地勘资料.设计文件、工程技术文 件、类似工程的施T：方案、现场踏勘情况、工 程造价信息、市场价格信息及相关配套文件 审核施工图预算；
与《工程项目设计概算》对比分析；
出具评审初稿.征求建设单位意见，
工程技术经济指标分析。
服务成果文件：
《施工图预算评审报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建设「程造价 咨询规范》GB/T 51095的相关规定；
符合现行协会 标准《建设工程造价 咨询成果文件质址 标准》CECA/GC 7 的相关规定；
符合现行协会 标准《建设项目施匸 图预算编审规程》 CECA/GC 5的相关 规定；
符合行业标准 要求

	C104
	最高投标 限价(标 底)评审
	1.基本内容：
检査资料的完整、合规性；
现场踏勘；
审核编制依据的适用性；
依据地勘资料、招标文件、招标图纸、 现场情况、工程造价信息、市场价格信息及 相关配套文件审核最高投标限价(标底)；
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建设丁.程造价 咨询规范》GB/T 51095的相关规定；
符合现行国家标


续表C
	编码
	服务项目
	
	服务内容
	
	服务质量
	

	
	
	
	
	
	准《建设工程丁.程W
	

	
	
	
	
	
	清单计价规范》GB
50500及《房屋建筑 与装饰工程工程量计

	
	
	
	
	
	算 规范》GB 50854
	

	
	
	
	
	
	《仿古建筑丁.程T.程

	
	
	
	
	
	量计算规范》GI
50855.«通用安装工
	

	
	
	
	
	
	程工程虽计算规范》

	
	
	
	
	
	GB 50856、《市政工程 工程fit计算规范》G1 50857>«园林绿化工 程工程量计算规范
GB 50858,«矿山工程
	>>

	C104
	最高投材 限价(标
	
	与《工程项目设计概算》对比分析；
工程技术经济指标分析。
2 .服务成果文件：
《最高投标限价(标底)评审报告》
	
	T.程量计算规范》G1
50859,C构筑物工程 工程量计算规范》Gq
	

	
	底)评审
	
	
	
	50860城市轨道艾 通工程工程量计算栽
	

	
	
	
	
	
	范》GB 508613爆破

	
	
	
	
	
	工程工程量计算知 范》GB 50862的相关 规定；
符合《建设工程 造价咨询成果文件 质量标准》CECA/G1 7的相关规定；
符合《建设工程 招标控制价编审规 程》CECA/GC 6的 相关规定；
符合行业标准 要求
	


续表C
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	C105
	工程变更
评审
	基本内容：
（1）
检査资料的完整、合规性；
（2）
现场踏勘；
（3）
审核编制依据的适用性；
（4）
审核工程变更的合理性；
（5）
与原预算对比分析并提出控制建议；
（6）
1程技术经济指标分析。
服务成果文件：
《工程变更评审报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合发承包双 方工程合同的约定；
符合行业标准 要求

	C2政府投资项目审计

	C201
	跟踪审计
	1.基本内容：
（1）
收集项目相关资料，并整理资料清单. 编制跟踪审计工作方案。
（2）
基本建设程序跟踪审计：
1）
审核项目决策阶段、准备阶段、实施阶 段、验收及移交阶段资料编制单位合规性， 重点关注单位选用是否合法，资质条件是否 满足，人员是否具备相关能力等；
2）
审核立项决策程序及相关资料的合规 性，重点关注项目建议书、可行性研究报告、 环境影响评估报告、初步设计批复（含概算 批复）、建设用地批准等；
3）
审核建设准备阶段程序及相关资料 的合规性.重点关注初步设计及概算、建 设规划、环保及消防批准、项目设计及审 核、招投标、安全/质最监督、施T许可手 续等；
4）
审核建设单位内控制度建立、执行情 况，重点关注财务管理制度、工程管理制度、 合同管理制度、物资采购管理制度等；
	符合咨询服务 合同的约定；
完整执行“审计 工作方案”；
工作底稿完整、 审计取证记录闭合；
基本建设程序 符合国家及相关行 政主管部门的规定；
项目建设资金 管理及概预算执行 情况符合《基本建设 财务规则》（财政部 令第81号）、《基本 建设项目建设成本 管理规定》（财建 C20163 504 号）、《建 设工程价款结算暂 行办法》（财建 C2004D 369 号）等文 件的相关规定；


续表C
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	C201
	跟踪审计
	5）
审核项目建设实施阶段程序及相关资 料的合规性.重点关注设计变更管理、签证、 施工方案审批、施T.进度/质量/安全/环保、 专业暂估价及设备/材料暂估价使用程序、 资金使用情况等；
6）
审核项目验收及移交阶段程序及相关 资料的合规性.重点关注竣T.验收文件、质 此监督报告、移交证书、公安消防/环保专项 验收情况等；
7）
审核项目建设程序是否严格执行国家 规定的基本建设程序。
（3）
项目建设资金跟踪审计：
1）
审核建设资金筹措情况，重点关注资金 来源是否合法，是否按投资计划落实，是否 及时到位等；
2）
审核建设资金管理情况，重点关注资金 内部监管制度、资金的存储管理是否合规、 是否专款专用、资金使用计划性等；
3）
审核建设资金支付情况，重点关注费用 发生是否真实，款项支付手续是否齐全，是 否在规定的开支范围内、是否符合“必须、节 约”的原则等；
4）
审核建设资金财务处理情况，重点关注 费用票据是否合规、会计核算是否正确等；
5）
检査国家、省、市优惠政策落实情况，重 点关注建设单位是否将优惠政策用于项目 上，有无以各种形式转移优惠政策而加大建 设成本情况等。
（4）
项目征地拆迁跟踪审计：
1）审核项目土地征收程序合法性，重点关 注土地征收审批手续、土地占用审批手续等 是否完备；
	征地拆迁符合 政府批复的征收补 偿方案；
符合招投标及 政府采购的相关规 定；
质址安全符合 国家强制性标准、发 承包双方工程合同 的约定；
生态环境保护 符合《建设项目竣工 环境保护验收管理 办法》（环境保护部 第16号令）的相关 规定；
符合行业标准 要求


续表C
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	C201
	跟踪审计
	2）
审核土地征收补偿方案合法性，重点关 注征收补偿方案是否批复、实物调査登记资 料是否真实、补偿内容及标准是否符合现行 的规定等；
3）
审核是否履行公告程序；
4）
审核土地征收实施情况.重点关注征收 范围是否真实、补偿费用支出是否及时到 位、工作经费列支是否符合规定等；
5）
审核土地利用情况,重点关注土地使用 是否与批复一致、临时用地复垦情况是否到位；
6）
关注社会稳定风险评估及土地征收、拆 迁补偿效果。
（5）
项目招标投标跟踪审计：
1）
审核项目是否具备招标条件。
2）
审核招标方式、招标范围的合法性，是 否存在虚假招标或规避招标行为。
3）
釆用委托招标的，检査委托程序是否合 规，费用是否合理，是否签订委托合同。
4）
审核招标文件的合规性、完整性、适用性。 重点审核最高投标限价、评标办法及程序、合同 专用条款是否符合工程项目的实际情况。
5）
审核招标公告、招标文件发布渠道、时 限合规性。
6）
审核评标委员会组成是否符合规定.评 标过程和评标结果是否符合招标文件要求。
7）
审核合同文件及其谈判纪要。重点审 核实质性条款与招标文件是否一致,合同审 批签订程序是否合规等。
（6）
项目质量安全与进度管理跟踪审计：
1）审核勘察、设计、监理、施工等单位资质 与人员是否满足合同约定，是否存在转包、 违法分包情况。
	


续表C
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	C201
	跟踪审计
	2）
核査各参建单位是否建立质量、进度、 安全管理制度。
3）
核査各参建单位项目质量管理情况。 重点核査勘察设计成果文件是否满足设计深 度要求，监理单位是否严格执行监理相关规 定，承包单位是否严格按照设计文件及规范 要求施「，各单位在验收环节是否认真履职。
4）
核査各参建単位项目安全管理情况。 重点核査安全管理组织的建立、安全管理岗 位的设置、安全生产责任制度建立和落实情 况；抽査项目现场安全管理情况，检查项目 负责人、安全管理人员及特种作业人员是否 持证上岗，是否进行了事前安全教育及规程 培训。
5）
核査项目是否发生质量、安全事故，是 否按法律、法规规定处置。
6）
核査项目进度是否符合建设要求.合同 约定与施工方案关于工期和进度的规定是 否一致，是否跟踪检查、落实进度计划.有无 纠偏措施及执行情况。
7）
核査进场材料/设备/工器具种类、规 格、型号等是否与合同约定相符.是否按规 定进行了检验、验收。
8）
核査合同约定的甲供材料设备采购方 式方法是否合规,是否严格执行出入库管理 制度，领用是否与计划一致等。
（7）项目生态环境保护跟踪审计：
1）
核査是否根据对环境可能造成影响的 程度编制了环境影响报告书、环境影响报告 表或填报环境影响登记表；
2）
核査环境影响评价文件编制和审批是 否符合规定程序；
	


续表C
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	C201
	跟踪审计
	3）
核査初步设计文件是否包括生态环境 保护措施建设内容,施工图设计是否符合生 态环境保护相关规范要求；
4）
核査是否在规定阶段按要求编制和报 批项目水土保持方案，审批是否合规；
5）
核査项目设计文件是否落实水土保持 方案相关要求；
6）
核査环境保护工程措施是否与主体工程 同时建成,实际完成内容和匸程量是否符合设 计要求，临时工程用地的使用是否合规并按要 求恢复和整治，环境保护措施完成是否符合环 境保护要求并落实了污染物收集、处置措施；
7）
核査水土保持措施是否与工程主体同 时完工，是否达到设计要求，监测方法是否 合规，相关记录是否真实完整；
8）
核査参建单位编制的环境保护验收报 告和水土保持验收报告是否符合国家法律 法规相关要求.报告内容是否真实；
9）
核査环保部门是否对环境保护设施和 水土保持设施进行验收，验收结论是否合 格，相关整改意见是否落实，是否存在未收 验或验收不合格投入生产和使用的问题；
10）
核査验收信息向社会公开的途径是否 便于公众知晓,内容和时冋是否符合规定；
11）
核査是否办理环境保护设施和水土保 持设施r程结算，审核结算价款是否合理。
（8）项目概预算执行情况跟踪审计：
1）
审核初步设计投资规模、设计标准是否 符合立项批复文件和可行性研究报告内容。
2）
核査概预算编制依据是否合法、合规・ 编制深度是否符合要求，技术经济指标是否 合理，概预算调整是否履行了必需的程序。
	


续表C
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	C201
	跟踪审计
	3）
核査程年度预算执行情况，是否按工 程建设进度匹配建设资金，是否存在资金占 用或闲置问题•
4）
核査期中结算支付是否严格执行合同 约定。重点核査实际工作量是否经过核实， 有无超付情形。
5）
核査设计变更、签证、材料/设备认质认 价是否执行审批程序，经济指标是否合理. 重大变更事项有无补充协议等•
6）
核査索赔事项是否按合同约定执行，依 据是否充分.金额是否合理。
7）
核査工程价款结算。重点核査工程最、 价是否正确,竣工资料是否真实、完整；核査 建筑安装投资、设备投资、待摊投资、其他投 资列支内容的真实性、合法性•
8）
核査竣工财务决算报表和说明书编制 是否符合现行基建财务管理要求，资产债权 明晰，权属明确。
9）
评价资产或负债的合理性，余额的真实 性，表间勾稽关系是否正确，账户余额的分 类是否恰当、披露是否符合规范要求。
10）
分析概算超支或节余的原因，尾工工 程估价和预留投资金额的合理性、合规性。
11）
审核资产实物是否符合交付使用条 件，交接手续是否齐全，应交使用资产是否 真实、完整。
（9）项目投资绩效评价：
1）
审核项目执行国家和地方投资政策情况。
2）
核查项目的实际建设规模、建设标准等 是否符合立项批复内容、标准。
3）
项目建设实施阶段建设资金筹集管理 是否节约、高效。
	


续表C
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	C201
	跟踪审计
	工期计划及执行是否经济合理，分析工 期提前或滞后带来的效益或影响。
审计建设项目质量控制情况并做出绩 效评价.重点审计工程因质量返工造成的损 失浪费情况。
审计建设成本控制情况并做出绩效评 价。重点审计单位造价、应核销基建支出的 比重、实际投资变化率等指标。
测算单位生产能力投资.测算投资冋收 期、财务净现值、内部收益率等效益指标，并与 设计指标进行比较.分析项目贷款偿还能力。
分析工程在建成投产后对国民经济和 社会发展所形成的影响等社会效益。
重新审核项目环境影响的实际结果，关 注环境质最系数、水质影响等指标.评价环 境影响现状。
2.服务成果文件：
《项目跟踪审计阶段性报告》；
《项目跟踪审计专项报告》；
《跟踪审计整改建议书》
	

	C202
	工程竣工
结算审计
	1.基本内容：
检查资料的完整、合规性。
审核基本建设程序履行情况，包括核 实项目的立项文件、可行性研究批复、概算 批复、施工图预算和最髙投标限价(标底)， 招投标程序，工程合同签订履行情况.工程 验收情况等。
审核T程造价管理情况，包括工程变 更、签证是否符合合同约定及现场实际，工程 使用材料是否符合合同约定的质量标准，竣 工结算是否存在重复计算，隐蔽工程、工程变 更、现场签证、验收记录等的真实性、关联性。
	符合咨询服务 合同的约定；
符合发承包双 方工程合同的约定；
符合现行国家 标准《建设工程造 价咨询规范》GB/T 51095的相关规定；
符合《建设项目 工程结算编审规程》 CECA/GC 3的相关 规定；


续表C
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	C202
	1程竣1
结算审计
	审核工程竣工结算.包括现场踏勘，结 算项目内容、结算依据、计量计价方式是否 符合合同约定•
依据审计成果提出建设项目管理改进 建议。
2.服务成果文件：
《工程竣工结算审计报告》
	符合现行协会 标准《建设工程造价 咨询成果文件质量 标准》CECA/GC 7的 相关规定；
符合行业标准 要求

	C2O3
	项目竣11 财务决算 审计
	1.基本内容：
检查资料的完整、合规性。
审核项目概、预、结、决算的真实性、完 整性和时效性。
审核项目基本建设程序合规性和基本 建设管理制度执行情况。
审核项目招标文件、招标程序、招标方 式、各项合同等的合规性。
审核项目资金的使用、管理情况，以及 配套资金的筹集、到位情况。
审核匸程建设各项支付的合理性、 准确性，包括建筑安装「程投资、设备投 资、待摊投资、其他投资的支出的合理性 及待摊费用分摊的准确性，审核是否全面 反映资产形成情况,待核销基建支出和转 出投资的依据及合理性，尾工工程及预留 费用。
审核项目在建设过程中历次检査和审 计所提的重大问题整改落实情况。
审核项目概、预算执行情况以及项目实 施过程中发生的重大设计变更及索赔情况。
2 .服务成果文件：
《项目竣工财务决算审计报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合《基本建设 财务规则》(财政部 令第81号)的相关 规定；
符合《基本建设 项目竣工财务决算 管理暂行办法》(财 建〔2016〕503 号)、 《基本建设项目建设 成本管理规定》(财 建C2016J 504 号)的 相关规定；
符合《建设项冃 工程竣工决算编制 规程》CECA/GC 9 的相关规定；
符合行业标准 要求


续表C
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质址

	C3工程造价鉴定

	C301
	工程造价 鉴定
	基本内容：
熟悉并明确委托书中鉴定目的、范围、 事项、时间等事项，如有疑问及时向委托人 (法院或仲裁机构)提出。
接收委托人移交的证据材料并形成送 鉴证据材料目录。
选派专业对口、经验丰富的造价工程师组 建鉴定组，制定鉴定方案,择优确定鉴定方法。
对收到的证据应认真分析，必要时可提 请委托人向当事人转达要求补充证据的函件。
根据鉴定需要，向当事人提出询问，做 好笔录；参加委托人组织的现场勘验，做好 勘验笔录，请当事人确认签字。
在鉴定过程中，及时向委托人汇报鉴 定情况，就争议证据的采用进行沟通。
完成鉴定意见书征求意见稿，并提交 委托人转交当事人征求意见。
根据当事人冋复意见，认真复核、修改 完善，出具正式鉴定意见书。
按委托人的通知出庭作证，接受当事 人就鉴定意见书的质证。
按委托人的要求.进行补充鉴定。
服务成果文件：
(1)《工程造价鉴定意见书》；
.
(2 XT程造价补充鉴定意见书》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建设工程造价 鉴定规范》GB/T 51262的相关规定

	C302
	1.程「.期
鉴定
	1.基本内容： 同 C301。
2 .服务成果文件： 《工程工期鉴定意见书》
	符合咨询服务 合同的约定；
符合现行国家 标准《建设工程造价 鉴定规范》GB/T 51262的相关规定


注：非政府投资项目的评审或审计参照Cl、C2执行。

附录D管理服务类
表D管理服务类
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	D1项目（代建）管理

	1)101
	项目（代 建）管理
	1 .基本内容8
（1）
立项管理：
1）
协助业主确定具有相应能力且符合规 定的编制单位；
2）
向编制单位进行要求交底，并提供相关 资料；
3）
督促编制单位编制相应报告，并复核编 制成果；
4）
向有关部门报批.并取得批复文件；
5）
分析投资估算指标。
（2）
报建管理：
1）
取得或协助取得规划许可、图纸审査、 施工许可等阶段性批复文件；
2）
协助申办临时用水、用电、建筑红线、水 准点等开工前现场报建手续；
3）
组织相关单位及时完成安监备案、质监 备案、现场勘验等相关手续；
4）
其他需要办理的超限论证、节能专项审 査等报建工作。
（3）
勘察设计管理：
1）
协助业主组织勘察、设计招标，合同洽 谈.提供勘察、设计所需基础资料；
2）
拟定勘察任务书；
3）
审核勘察纲要、工作方案及工作进度计划；
	符合咨询服务 合同的约定；
项目立项及报 建丁.作应符合国家 及行政主管理部门 的相关规定；
勘察任务书应反 映对工程勘察纲要、 勘察方案及计划、勘 察成果文件的要求；
设计任务书应 全面反映建设单位 需求.确定设计标 准，有明确的各阶段 各专业的限额设计 投资目标；
设计变更、设计 优化应满足项目功 能需求，具备经济合 理性；
招标文件应详 尽反映招标项目的 客观情况•相同内容 应保持前后一致；


续表D
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	D101
	项目（代 建）管理
	4）
监督、配合勘察作业活动；
5）
审核勘察文件是否满足勘察任务书要 求及合同约定，是否满足设计要求；
6）
拟定各阶段设计任务书，明确项目功能 及设计要求；
7）
审核设计文件技术经济指标，审核设计 是否满足技术标准、功能需求.是否经济合理；
8）
参与设计方案优选,做好与政府部门、 业主单位、设计单位的协调沟通工作；
9）
审核设计文件是否按照图审意见进行 修改；
10）
审核估算、概算、预算编制依据的适用 性，编制深度及指标的合理性；
11）
组织设计相关的报审工作，如方案审 査、初步设计审査、施工图审査等。
12）
配合业主办理报批，完善市政配套设 计.组织设计交底和图纸会审；
13）
管理设计变更，组织设计单位处理施 工单位提出的设计问题；
14）
管理设计图纸，建立设计图纸台账；
15）
提供或确认材料及设备的技术参数， 见证施工过程，参加验收签认。
（4）招标（采购）管理：
1）
根据不同的发承包阶段，确定包括工程 总承包、施工总承包、材料设备采购等发承 包范围，编制建设项目招标策划方案；
2）
根据不同的发承包范围，拟定招标采购 方式；
3）
编制招标文件、招标公告或招标邀请书；
4）
审核投标人资格；
5）
组织投标报名、现场踏勘,对招标文件 答疑和澄清；
	合同文件内容、 签订过程应合法、有 效，合同专用条款充 分准确反映发承包 双方的权利、义务；
建设项目质量 管理、安全生产与环 境保护管理应符合 国家强制性规定.满 足发承包双方工程 合同的约定；
项目总体进度 目标、里程碑进度目 标和阶段进度目标 应满足合同约定要 求，工程进度控制计 划应具备合理性及 可实施性；
项目投资管理 应符合《基本建设财 务规则》（财政部令 第81号）、《基本建 设项目竣工财务决 算管理暂行办法》 （财建〔2016 J 503 号）、《基本建设项目 建设成本管理规定》 （财建〔2016）504 号） 的相关规定；
项目估算、概 算、项目清单及投标 最高限价（或标底）、


续表D
	编码
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	D101
	项目（代 建）管理
	6）
对开标、评标等过程进行监督和管理；
7）
编制项目招标工作报告；
8）
监督总承包人的分包事项是否符合合 同约定。
（5）
合同管理：
1）
根据不同的发承包阶段、发承包模式编 制包括程总承包、施工总承包、材料设备 釆购等总体合约体系1
2）
根据项目总体合约体系，结合项目实际 情况，编制合约规划；
3）
建立合同管理制度，参与合同洽商，协 助合同签订，进行履约管理,处理合同争议；
4）
建立合同台账.动态梳理及分析。
（6）
质量管理：
1）
建立质量保证体系、质量管理制度和质 量考核制度.明确相关方质量责任和质量管 理工作程序流程；
2）
制定总体和阶段质量目标，对质量目标 的实施情况进行定期监督、检査和总结；
3）
审核施工单位制定的施工组织设计，督促 施工单位制定重点难点部位的专项施T.方案；
4）
督促参建单位对项目建设的关键过程 设置“见证点"和“关键控制点”；
5）
督促参建单位按规定组织隐蔽工程、分 部分项.工程中间验收；
6）
督促参建单位及时进行试验，并对重要 试验事项进行现场监督；
7）
督促施工单位及时处置工程质量缺陷、 质量事故；
8）
督促参建单位按时填写、签审工程资 料.确保资料真实、及时、有效。
（7）
进度管理：
	期中结算、竣工结算 等应符合现行国家标 准《建设「程造价咨 询规范》GB/T 51095 的相关规定；
工程验收应符 合相关国家验收规 范要求，对质量缺 陷、质量事故的处理 按相关规定执行；
资料管理应符 合相关规范和行业 主管部门要求，安全 和功能检测资料齐 全.整体验收资料完 整；
竣工档案管理 符合《建设项目档案 管理规范》DA/T 28 的相关规定；
项目竣工决算 编制应符合《建设项 目工程竣工决算编 制规程K'ECA/GC 9 的相关规定；
项目后评价应 真实、准确反映项目 情况


续表D
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	服务项目
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	D101
	项目（代 建）管理
	1）
编制进度计划.制定进度控制计划总目 标、里程碑目标或节点目标；
2）
督促参建单位按进度计划实施；
3）
针对进度偏差.督促参建单位釆取纠偏 措施，调整进度计划；
4）
分析T.期延误原因和责任.提出相应的 处理建议。
（8）
投资管理：
1）
建立覆盖项目全过程的投资管理体系、 组织和制度；
2）
组织设计概算、施工图预算的编制和报 批，进行限额设计管理；
3）
组织项目清单和最高投标限价（标底） 的编制（审核）；
4）
编制项目资金使用计划；
5）
审核预付款、期中结算及价款支付；
6）
审核工程变更、签证及索赔等合同价款 调整事项；
7）
组织材料、设备的询价与核价；
8）
组织重大技术方案的经济分析；
9）
提供月度、年度项目投资情况分析。
（9）
安全生产与环境保护管理：
1）
督促各参建单位建立专门的安全生产 管理体系，落实各参建单位安全责任，明确 各岗位人员的职责；
2）
督促参建单位编制的安全技术措施，建 立健全事故应急处置办法、组织应急演练；
3）
督促参建单位组织专家对危险性较大 的专项工程进行方案论证；
4）
督促参建单位按规定进行安全技术交 底、安全教育；
	


续表D
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	D101
	项目（代 建）管理
	5）
定期检查现场安全文明施工；
6）
参与或配合工程安全事故的调査和处理；
7）
建立项目环境保护管理制度，制定大气 污染、噪声污染、污水污染、固体废弃物污染 防治措施。
（10）
竣工结算管理：
1）
督促施工单位按照施工合同约定的时 间提交竣工结算和完整的结算资料；
2）
按照合同约定的时间组织竣工结算审核；
3）
组织竣工结算的审核结果确认°
（11）
竣丁一验收管理：
1）
制定竣工验收计划，明确验收范围、验 收时间、组织形式、验收程序；
2）
督促相关单位对工程质量及资料进行 竣工自检；
3）
组织竣工资料审査，组织工程预验收；
4）
督促监理单位对工程质量进行评估，由 监理单位出具T程质址评估报告；
5）
督促勘察单位、设计单位对勘察文件、 设计文件及施工过程中由设计单位签署的设 计变更通知进行复核并出具质址检査报告；
6）
协助建设单位组织验收组，在合同约定 的时间内进行竣工验收；
7）
协助建设单位在规定的时冋内将工程 竣工验收报告和相关文件报建设行政主管 部门备案.
（12）
竣工移交管理：
1）
项目实体移交，督促施工单位按合同约 定向建设单位移交工程成品，建立交接记录；
2）
项目资料移交，督促各参建单位收集、整 理、归档工程资料，检査竣工资料的完整性；
	


续表D
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	D101
	项目（代 建）管理
	3）向城建档案机构报送竣工档案资料。
（13）
项目竣工财务决算管理：
1）
协助建设单位编制项目竣工财务决算；
2）
组织项目竣工.财务决算的审核工作；
3）
配合进行项目竣工财务决算审计。
（14）
项目保修管理：
1）
按合同约定制定项目质量保修管理制 度和工作计划；
2）
定期回访项目使用和运行情况，督促施 工单位做好保修工作；
3）
质量缺陷发生后，对原因进行调査分 析,确定责任单位，要求限期整改；
4）
整理质量保修阶段的各项资料，并向建 设单位移交。
（15）
项目后评价：
1）
现场调査、访谈；
2）
项目实施过程的总结与评价；
3）
对项目效果、项目目标及可持续性进行 评价；
4）
编制后评价报告。
2.服务成果文件：
（1）
立项管理：
1）
《“项目建议书”咨询意见》；
2）
《“可行性研究报告"咨询意见》。
（2）
报建管理：
各项批复文件。
（3）
项目勘察设计管理：
1）
《勘察任务书》；
2）
《设计任务书》；
3）
《“地质勘察报告”咨询意见》；
4）
《“方案设计文件”咨询意见》；
	


续表D
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	D101
	项目（代
建）管理
	5）
《“初步设计文件”咨询意见》；
6）
《“施工图设计文件”咨询意见》；
7）
《设计图纸台账》；
8）
《设计变更台账》；
9）
《施工阶段设计管理工作报告》。
（4）
招标管理：
1）
《建设项目招标策划方案》；
2）
《招标文件》；
3）
《建设项目清标报告》；
4）
《招标工作报告》•
（5）
合同管理：
1）
《建设项目合约规划》；
2）
《建设项目合同专用条款》；
3）
《建设项目合同台账》。
（6）
质量管理：
1）
《建设项目质量管理制度》；
2）
《工程整改通知单》。
（7）
进度管理：
1）
《施工进度计划》；
2）
《工期动态管理报告》。
（8）
投资管理：
1）
《项目资金使用计划》；
2）
《工程造价动态管理报告》。
（9）
安全生产与环境保护管理：
1）
《安全检査记录表》；
2）
《现场安全文明施「与环境保护管理资 料》。
（10）
竣工结算管理：
《竣工结算书》。
（11）
竣工验收管理：
1）《竣工验收报告》；
	


续表D
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	D101
	项目(代 建)管理
	2)《竣工验收资料》。
竣工移交管理：
《竣工资料管理工作报告》；
《竣工移交工作报告》。
项目竣工财务决算管理： 《项目竣工财务决算》。
项目保修管理：
《质最保修管理制度》；
《质量保修台账》。
项目后评价：
《项目后评价报告》
	

	D2管理咨询

	D201
	项目风险 评估
	基本内容：
设计风险管理体系(建立风险管理机 构、制度、监控、考核)；
确定风险管理目标(风险控制在可承 受范围内)；
进行风险分析评估(内部风险、外部风 险)；
制定风险管理策略(风险管理机制、风 险防范预案)。
服务成果文件：
《风险管理体系设计文件》；
《风险评估报告》；
《风险防范措施清单》
	符合咨询服务合 同的约定

	D202
	建设单.位 管理制度
咨询
	1.基本内容：
熟悉委托人要求，收集相关资料、了解
基本情况；
拟定内部构架及机构设置；
	符合咨询服务合 同的约定


续表B
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	D202
	建设单位
管理制度
咨询
	建立相关运作机制，含人力资源配置、 人员分工、办公资源配备等；
编制工作流程及内容详解；
根据委托人相关业务流程整理优化制 度；
征求委托人意见，修改形成最终制度 并汇编成册。
2.服务成果文件：
《组织结构图》(说明各部门及职能科 室、业务部门设置以及管理层次、相应关系 的图)；
《组织职务图》(表示各机构中所设立 的各种职务的名称、种类的图)；
《组织职能图》(表示各级行政人员或 职员主要职责范围的图)；
《组织功能图》(表示某个机构或岗位 主要功能的图)3
《各项管理制度》
	符合咨询服务合 同的约定

	D203
	施匸企业 经营与管 理咨询
	基本内容：
施工企业经营方针和目标规划；
施工企业产值核算与效益指标分析；
拟完、已完、实际完成工程项目成本分析；
工程施工方案技术经济比选；
计划统计及台账管理；
施工企业内部成本核算；
施工企业成本绩效考核；
施工企业定额测定与审核；
新材料、新工艺、新方法定额测定与审核。
服务成果文件：
(1)《施工企业经营方针和近、远期目标规 划》；
	符合咨询服务合 同的约定


续表D
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	D203
	施匸企业 经营与管 理咨询
	《月、季、年度施工产值报表》；
《“两算"对比分析表》《月、季、年度施 工效益指标计划任务书》；
《贏得值曲线分析图表》；
《施I：方案技术经济比选》；
《投标工程台账》、《材料预算台账》《工 程合同台账》《劳务分包合同台账》《劳务预 结算台账》《收发登记台账》；
《单位工程项目实务工料核算书》《年 度工程经济责任指标完成情况分析表》；
《企业定额》
	符合咨询服务合 同的约定

	D2O4
	项目信息
管理咨询
	1.服务内容：
收集相关资料、了解基本情况；
现状调研评估.确定需求；
建立信息分类标准；
建立信息采集、整理、分析标准、流程、 制度；
建立信息流转传递的标准、流程、制度；
建立信息归档存储的标准、流程、制度；
编制项目信息管理平台方初稿(如有)；
协助业主确定具有相应能力且符合相 关规定的平台供应商(如有)；
结合业主对项目信息管理的需求，依 照项目建设过程中形成的信息及载体情况， 向平台供应商提出要求并进行交底，提供相 关资料(如有)；
组织信息管理标准、流程、制度的交 底培训；
配合平台试运行，收集试用意见，提 出优化建议(如有)；
配合平台移交使用(如有)。
	符合咨询服务合 同的约定


续表D
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	D204
	项目信息
管理咨询
	2.服务成果文件：
《项目信息标准》；
《项目信息管理制度》；
《信息管理平台方案》；
《信息管理测试报告》；
《信息管理优化报告》；
《档案资料清单》
	符合咨询服务合 同的约定

	D205
	项目后
评价
	基本内容：
现场调査、访谈；
项目实施过程的总结与评价；
对项目效果、项目目标及可持续性进 行评价；
编制后评价报告。
服务成果文件：
《项目后评价报告》
	符合咨询服务 合同的约定；
项目后评价应 真实、准确反映项目 情况；
符合现行国家标 准《建设工程造价咨 询规范»GB/T 51095 的相关规定


附录E涉外工程类
表E涉外工程类
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	E001
	投资环境 咨询
	1.基本内容：
收集及熟悉工程所在国(地区)相关 基础资料，包括工程相关法律法规、政策文 件；
对工程所在国(地区)需咨询的产业政 策及市场环境进行分析；
对工程所在国(地区)建设用地、环境 影响评价、节能、卫生防疫、劳动安全等相关 政策提供咨询意见；
对工程所在国(地区)工程计价依据、 计价方法及工程计价相关政策提供咨询意 见；
对投资项目所在国(地区)的节假日、 宗教习俗而导致的项目进度和人工成本的 增加等方面提供咨询意见；
对工程所在国(地区)的建设相关标 准、规范提供咨询意见；
对工程所在国(地区)工程地址的选 择、工程地理环境的研究、交通运输及原材 料供应、产品需求情况、劳动力情况、机械情 况等提供咨询意见；
对工程所在国(地区)的政治风险，如 政局稳定性、战乱风险等提供咨询意见。
2 .服务成果文件：
《国际工程投资环境咨询报告》
	符合咨询服务合 同的约定


续表E
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	E002
	市场价格
咨询
	1.基本内容：
对工程所在国(地区)劳动力、主要材 料、机械设备的市场价格提供咨询意见；
对工程所在国(地区)的关税政策提供 咨询意见；
对工程所在国(地区)使用货币及其汇 率变化趋势提供咨询意见；
对投资项目所在国(地区)的人力资源 配置要求、人工价格、工资制度、劳工法规定 的相关法律提供咨询意见。
2 .服务成果文件：
《国际工程市场价格咨询报告》
	符合咨询服务合 同的约定

	E003
	风险评估 咨询
	1.基本内容：
对工程所在国(地区)法律法规风险提 供咨询意见；
对工程所在国(地区)的政治风险，如 政局稳定性、战乱风险等提供咨询意见；
对工程所在国(地区)关税风险进行分 析；
对工程所在国(地区)使用货币及其汇 率等商业风险提供咨询意见；
对工程所在国(地区)劳动力、主要材料、 机械设备市场价格波动风险提供咨询意见；
对工程所在国(地区)配套基础设施能 力提供咨询意见；
对工程所在国(地区)工程所在地的地 质风险提供咨询意见；
对工程所在国(地区)安全、卫生防疫 等风险提供咨询意见；
对工程所在国(地区)因风土人情引起 的工程造价的不良因素和不良条件提供咨
	符合咨询服务合 同的约定


续表E
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	E003
	风险评估 咨询
	询，避免工程所在国(地区)的节假日、宗教 习俗而导致的项目进度和人工成本的增加 等方面提供咨询意见。
2.服务成果文件：
《国际工程风险评估咨询报告》
	符合咨询服务合 同的约定

	E004
	对外投资
项目咨询
	基本内容：
对项目投资的可行性提供咨询意见；
对工程所在国(地区)投资环境提供咨 询(EOODs
对工程所在国(地区)市场价格提供咨 询(E002)；
为投资人对外投资项目提供设计优化 咨询；
对工程所在国(地区)工程发承包方 式、合同；
文本、工程计价方式提供咨询意见；
为投资人对外投资项目提供招标咨询 服务；
为投资人对外投资项目提供全过程咨 询；
为投资人对外投资项目提供结算审核 服务；
为投资人对外投资项目提供索赔咨 询服务；
为投资人对外投资项目风险评估提 供咨询(E003).
服务成果文件：
《对外投资项目可行性报告》；
《对外投资项目投资环境咨询报告》；
《对外投资项目市场价格咨询报告》,
《对外投资项目设计优化咨询报告》；
	符合咨询服务合 同的约定


续表E
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	E004
	对外投资
项目咨询
	《对外投资项目招标咨询报告》；
《对外投资项目全过程咨询报告》；
《对外投资项目结算审核报告》；
《对外投资项目索赔报告:h
《对外投资项目风险评估咨询报告》
	符合咨询服务合 同的约定

	E005
	对外承包 项目咨询
	1.基本内容：
对外承包项目的可行性提供咨询意见;
对工程所在国(地区)投资环境提供咨 询(E001)；
对工程所在国(地区)市场价格提供咨 询(E002)；
对工程所在国(地区)发承包方式、合 同文本、工程计价方式提供咨询意见；
为对外承包项目提供投标咨询服务；
为对外承包项目提供全过程咨询；
为对外承包项目提供出口退税测算服 务；
为对外承包项目提供索赔咨询服务；
为对外承包项目风险评估提供咨询 (E003)。
2 .服务成果文件：
《对外承包项目可行性报告》；
《对外承包项目投资环境咨询报告》；
《对外承包项目市场价格咨询报告》；
《对外承包项目设计优化咨询报告》；
《对外承包项目招标咨询报告》；
《对外承包项目全过程咨询报告》；
《对外承包项目出口退税测算报告》；
《对外承包项目索赔报告》；
《对外承包项目风险评估咨询报告》
	符合咨询服务合 同的约定


续表E
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	E006
	外商在华 投资项目 咨询
	基本内容：
为外商在华投资项目的可行性提供咨 询意见；
为外商提供中国投资环境咨询(E001),
为外商提供中国市场价格咨询(E002)；
为外商投资项目提供设计优化咨询；
为外商投资项目提供发承包方式、合 同文本、招标咨询服务；
为外商投资项目提供全过程咨询；
为外商投资项目提供索赔咨询服务；
为外商投资项目提供风险评估咨询 (E003).
服务成果文件：
《外商投资项目可行性报告》；
《中国投资环境咨询报告》；
《中国市场价格咨询报告》；
《外商投资项目设计优化咨询报告》；
《外商投资项目招标咨询报告》；
《外商投资项目全过程咨询报告》；
《外商投资项目索赔报告》；
《外商投资项目风险评估咨询报告》
	符合咨询服务合 同的约定

	E007
	对外援助
项目咨询
	1.基本内容：
为援助人对外援助项目提供准备性技 术研究咨询；
为援助人对外援助项目提供项目可行 性研究咨询；
为援助人对外援助项目提供专项调研 (政策性调研、市场调研)咨询；
为援助人对外援助项目提供经济技术 咨询；
	符合咨询服务 合同的约定；
符合《对外援助 项目立项前期工作 方案(试行)》(商援 质监函〔2016) 180 号)的相关规定；


续表E
	编码
	服务项目
	服务内容
	服务质量

	E007
	对外援助 项目咨询
	为援助人对外援助项目设计成果提供 顾问咨询；
为援助人对外援助项目提供市场价格 咨询(E002)；
为援助人对外援助项目提供发承包方 式、合同文本、招标咨询；
为援助人对外援助项目提供全过程咨 询；
为援助人对外援助项目提供结算审核 服务；
为援助人对外援助项目提供索赔咨 询服务；
为援助人对外援助项目风险评估提 供咨询(E003)；
编制对外援助项目财务决算。
2.服务成果文件：
《对外援助项目准备性技术研究报 告》；
《对外援助项目可行性研究报告》；
《对外援助项目专项调研咨询报告》；
《对外援助项目经济技术咨询报告》；
《对外援助项目顾问咨询报告》；
《对外援助项目市场价格咨询报告》；
《对外援助项目招标咨询报告》；
《对外援助项目全过程咨询报告》；
《对外援助项目结算审核报告》；
(对外援助项目索赔报告》；
(11 )《对外援助项目风险评估咨询报告》；
(12X对外援助项目财务决算报告》
	符合《对外援助 项目釆购管理规定 (试行)》(商援发 C20152 484 号)的相 关规定；
符合《对外援助 项目立项管理规定 (试行)》(商援发 〔2015)485 号)的相 关规定；
符合《对外援助 成套项目管理办法 (试行)》(商务部令 2015年第3号)的相 关规定；
符合《对外援助 物资项目管理办法 (试行)》(商务部令 2015年第4号)的相 关规定；
符合《对外技术 援助项目管理办法 (试行)》(商务部令 2015年第5号)的相 关规定


注：为国际工程提供的其他造价咨询服务内容及成果文件参考A〜D类服务项目。
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